Summary report

01/06/2025 - 20/05/2026

Total: 325:00:00 Billable: 325:00:00 Amount: 0,00 USD



Project



MagicWorld	325:00:00	100,00%

Description

Allure para junit	06:30:00	2,00%
Api Sendgrid	02:30:00	0,77%
Backend pasarela de pago con websocket	06:30:00	2,00%
CD render	02:30:00	0,77%
CI Auto release	01:00:00	0,31%
CI codacy	04:00:00	1,23%

CI conv commits	00:30:00	0,15%
Chatbot parte 1	06:30:00	2,00%
Chatbot parte 2	07:30:00	2,31%
Chatbot parte 3	05:30:00	1,69%
Componentes frontend de login y register	02:00:00	0,62%
Configuración de internacionalización en backend y frontend y creación de la barra de navegación	06:00:00	1,85%
Creación del home page	01:00:00	0,31%
Creación del sistema de login mediante jwt en backend	04:30:00	1,38%
Definición de las reglas de negocio	04:00:00	1,23%
Definición de requisitos funcionales y modificacion del uml y un requisito de información	03:30:00	1,08%
Definición de requisitos no funcionales	01:30:00	0,46%
Definición requisitos de información primera parte	02:00:00	0,62%
Definición requisitos de información segunda parte	02:30:00	0,77%
Despliegue	04:30:00	1,38%
Diagrama de casos de uso uml generado y procesos de negocio	05:00:00	1,54%
Diseño del mockup del homepage sin sesión iniciada	00:50:00	0,26%
Dockerización de la app	06:30:00	2,00%
EDT y diccionario	01:30:00	0,46%
Finalización chatbot	05:30:00	1,69%
Frontend pasarela de pago con websocket	05:30:00	1,69%
Funcionalidad Discounts	05:00:00	1,54%
Funcionalidad Ticket types	04:00:00	1,23%
Funcionalidad attractions	03:30:00	1,08%
Implementación funcional de los roles user y admin	01:00:00	0,31%
Implementación recuperación de contraseña	05:30:00	1,69%
Inicialización del backend con Spring initialzer y creación de base de datos MySQL	01:00:00	0,31%

Instalación Angular	00:30:00	0,15%
Mapa del parque parte 1	06:00:00	1,85%
Mapa del parque parte 2	06:00:00	1,85%
Mapa del parque parte 3	06:00:00	1,85%
Memoria Redacción de implementación y pruebas parte 1	04:00:00	1,23%
Memoria Redacción de implementación y pruebas parte 2	07:00:00	2,15%
Memoria Redacción de implementación y pruebas parte 3	06:00:00	1,85%
Memoria: Conclusiones, lecciones aprendidas y anexos parte 1	05:00:00	1,54%
Memoria: Conclusiones, lecciones aprendidas y anexos parte 2	09:00:00	2,77%
Memoria: Estudio de mercado y planificación parte 1	05:00:00	1,54%
Memoria: Estudio de mercado y planificación parte 2	04:00:00	1,23%
Memoria: Estudio de mercado y planificación parte 3	05:00:00	1,54%
Memoria: Metodología, ecosistema, requisitos y diseño arquitectónico parte 1.	07:00:00	2,15%
Memoria: Metodología, ecosistema, requisitos y diseño arquitectónico parte 2.	06:00:00	1,85%
Memoria: Metodología, ecosistema, requisitos y diseño arquitectónico parte 3.	03:00:00	0,92%
Memoria: Preliminares, introducción y objetivos parte 1.	05:00:00	1,54%
Memoria: Preliminares, introducción y objetivos parte 2.	05:00:00	1,54%
Mockup calendario y entradas pasarela de pagos	02:30:00	0,77%
Mockup chatbot, listado atracciones y creacion/edicion de las mismas	02:00:00	0,62%
Mockup edicion y borrado de perfil	01:10:00	0,36%
Mockup listado atracciones admin, y mockup de edicion y creacion de atracciones	01:45:00	0,54%
Mockup listado atraciones cliente	00:55:00	0,28%
Mockup mapa del parque	00:40:00	0,21%
Mockup resúmenes compras	01:10:00	0,36%

Mockup segunda parte de la pasarela	02:00:00	0,62%
Mockups componentes login y register	01:00:00	0,31%
Mockups crud empleados y cuadrantes	02:00:00	0,62%
Mockups final de pasarela	00:40:00	0,21%
Mockups modulo de monitorizacion y estadísticas	02:30:00	0,77%
Mockups modulo de precios temporada y dias de cierre	01:30:00	0,46%
Mockups pantallas de recuperación de contraseña	00:30:00	0,15%
Mockups valoraciones	01:50:00	0,56%
Modificación de perfil y borrado del mismo	02:30:00	0,77%
Módulo de monitorización simulado parte 1	06:00:00	1,85%
Módulo de monitorización simulado parte 2	05:00:00	1,54%
Módulo de monitorización simulado parte 3	06:00:00	1,85%
OAuth2 con google	06:00:00	1,85%
Planificacción de issues y su apertura en github del sprint 0	01:30:00	0,46%
Planificación de issues y su apertura en github del sprint 1	01:00:00	0,31%
Planificación tareas sprint 2 en github	01:00:00	0,31%
Planificación tareas sprint 3	01:00:00	0,31%
Plantillas issues	00:30:00	0,15%
Pruebas E2E acpetación Cypress	04:00:00	1,23%
Realización de la primera versión del diagrama de clases uml	02:00:00	0,62%
Resúmenes de compra para los usuarios que hayan comprado estando registrados	03:00:00	0,92%
Reunión 50%	01:00:00	0,31%
Reunión de validacion	01:00:00	0,31%
Reunión final con el tutor	01:00:00	0,31%
Reunión inicial con el tutor	01:00:00	0,31%
Revisión y entrega	01:00:00	0,31%
Segunda versión diagrama de clases, ahora hay uno conceptual y uno a nivel de datos(relacional)	01:30:00	0,46%

Sistema de empleados y sus cuadrantes semanales parte 1	05:00:00	1,54%
Sistema de empleados y sus cuadrantes semanales parte 2	04:00:00	1,23%
Sistema de estadísticas y festivos parte 1	05:00:00	1,54%
Sistema de estadísticas y festivos parte 2	03:00:00	0,92%
Sistema de valoraciones para usuarios con visita al parque	04:00:00	1,23%
Testing Junit y Jest parte 1	06:00:00	1,85%
Testing Junit y Jest parte 2	04:00:00	1,23%
Testing jest	06:00:00	1,85%
Testing sprint 2 junit	07:00:00	2,15%
Tests de mutación	02:00:00	0,62%
Vista de contexto y de despliegue	02:00:00	0,62%

Project / Description	Duration	Amount
MagicWorld	325:00:00	0,00 USD
Allure para junit	06:30:00	0,00 USD
Api Sendgrid	02:30:00	0,00 USD
Backend pasarela de pago con websocket	06:30:00	0,00 USD
CD render	02:30:00	0,00 USD
CI Auto release	01:00:00	0,00 USD
CI codacy	04:00:00	0,00 USD
CI conv commits	00:30:00	0,00 USD
Chatbot parte 1	06:30:00	0,00 USD
Chatbot parte 2	07:30:00	0,00 USD
Chatbot parte 3	05:30:00	0,00 USD
Componentes frontend de login y register	02:00:00	0,00 USD
Configuración de internacionalización en backend y frontend y creación de la barra de navegación	06:00:00	0,00 USD
Creación del home page	01:00:00	0,00 USD

Creación del sistema de login mediante jwt en backend	04:30:00	0,00 USD
Definición de las reglas de negocio	04:00:00	0,00 USD
Definición de requisitos funcionales y modificacion del uml y un requisito de información	03:30:00	0,00 USD
Definición de requisitos no funcionales	01:30:00	0,00 USD
Definición requisitos de información primera parte	02:00:00	0,00 USD
Definición requisitos de información segunda parte	02:30:00	0,00 USD
Despliegue	04:30:00	0,00 USD
Diagrama de casos de uso uml generado y procesos de negocio	05:00:00	0,00 USD
Diseño del mockup del homepage sin sesión iniciada	00:50:00	0,00 USD
Dockerización de la app	06:30:00	0,00 USD
EDT y diccionario	01:30:00	0,00 USD
Finalización chatbot	05:30:00	0,00 USD
Frontend pasarela de pago con websocket	05:30:00	0,00 USD
Funcionalidad Discounts	05:00:00	0,00 USD
Funcionalidad Ticket types	04:00:00	0,00 USD
Funcionalidad attractions	03:30:00	0,00 USD
Implementación funcional de los roles user y admin	01:00:00	0,00 USD
Implementación recuperación de contraseña	05:30:00	0,00 USD
Inicialización del backend con Spring initialzer y creación de base de datos MySQL	01:00:00	0,00 USD
Instalación Angular	00:30:00	0,00 USD
Mapa del parque parte 1	06:00:00	0,00 USD
Mapa del parque parte 2	06:00:00	0,00 USD
Mapa del parque parte 3	06:00:00	0,00 USD
Memoria Redacción de implementación y pruebas parte 1	04:00:00	0,00 USD
Memoria Redacción de implementación y pruebas parte 2	07:00:00	0,00 USD
Memoria Redacción de implementación y pruebas parte 3	06:00:00	0,00 USD

Memoria: Conclusiones, lecciones aprendidas y anexos parte 1	05:00:00	0,00 USD
Memoria: Conclusiones, lecciones aprendidas y anexos parte 2	09:00:00	0,00 USD
Memoria: Estudio de mercado y planificación parte 1	05:00:00	0,00 USD
Memoria: Estudio de mercado y planificación parte 2	04:00:00	0,00 USD
Memoria: Estudio de mercado y planificación parte 3	05:00:00	0,00 USD
Memoria: Metodología, ecosistema, requisitos y diseño arquitectónico parte 1.	07:00:00	0,00 USD
Memoria: Metodología, ecosistema, requisitos y diseño arquitectónico parte 2.	06:00:00	0,00 USD
Memoria: Metodología, ecosistema, requisitos y diseño arquitectónico parte 3.	03:00:00	0,00 USD
Memoria: Preliminares, introducción y objetivos parte 1.	05:00:00	0,00 USD
Memoria: Preliminares, introducción y objetivos parte 2.	05:00:00	0,00 USD
Mockup calendario y entradas pasarela de pagos	02:30:00	0,00 USD
Mockup chatbot, listado atracciones y creacion/edicion de las mismas	02:00:00	0,00 USD
Mockup edicion y borrado de perfil	01:10:00	0,00 USD
Mockup listado atracciones admin, y mockup de edicion y creacion de atracciones	01:45:00	0,00 USD
Mockup listado atraciones cliente	00:55:00	0,00 USD
Mockup mapa del parque	00:40:00	0,00 USD
Mockup resúmenes compras	01:10:00	0,00 USD
Mockup segunda parte de la pasarela	02:00:00	0,00 USD
Mockups componentes login y register	01:00:00	0,00 USD
Mockups crud empleados y cuadrantes	02:00:00	0,00 USD
Mockups final de pasarela	00:40:00	0,00 USD
Mockups modulo de monitorizacion y estadísticas	02:30:00	0,00 USD
Mockups modulo de precios temporada y dias de cierre	01:30:00	0,00 USD
Mockups pantallas de recuperación de contraseña	00:30:00	0,00 USD
Mockups valoraciones	01:50:00	0,00 USD
Modificación de perfil y borrado del mismo	02:30:00	0,00 USD

Módulo de monitorización simulado parte 1	06:00:00	0,00 USD
Módulo de monitorización simulado parte 2	05:00:00	0,00 USD
Módulo de monitorización simulado parte 3	06:00:00	0,00 USD
OAuth2 con google	06:00:00	0,00 USD
Planificacción de issues y su apertura en github del sprint 0	01:30:00	0,00 USD
Planificación de issues y su apertura en github del sprint 1	01:00:00	0,00 USD
Planificación tareas sprint 2 en github	01:00:00	0,00 USD
Planificación tareas sprint 3	01:00:00	0,00 USD
Plantillas issues	00:30:00	0,00 USD
Pruebas E2E acpetación Cypress	04:00:00	0,00 USD
Realización de la primera versión del diagrama de clases uml	02:00:00	0,00 USD
Resúmenes de compra para los usuarios que hayan comprado estando registrados	03:00:00	0,00 USD
Reunión 50%	01:00:00	0,00 USD
Reunión de validacion	01:00:00	0,00 USD
Reunión final con el tutor	01:00:00	0,00 USD
Reunión inicial con el tutor	01:00:00	0,00 USD
Revisión y entrega	01:00:00	0,00 USD
Segunda versión diagrama de clases, ahora hay uno conceptual y uno a nivel de datos(relacional)	01:30:00	0,00 USD
Sistema de empleados y sus cuadrantes semanales parte 1	05:00:00	0,00 USD
Sistema de empleados y sus cuadrantes semanales parte 2	04:00:00	0,00 USD
Sistema de estadísticas y festivos parte 1	05:00:00	0,00 USD
Sistema de estadísticas y festivos parte 2	03:00:00	0,00 USD
Sistema de valoraciones para usuarios con visita al parque	04:00:00	0,00 USD
Testing Junit y Jest parte 1	06:00:00	0,00 USD
Testing Junit y Jest parte 2	04:00:00	0,00 USD
Testing jest	06:00:00	0,00 USD

Testing sprint 2 junit	07:00:00	0,00 USD
Tests de mutación	02:00:00	0,00 USD
Vista de contexto y de despliegue	02:00:00	0,00 USD